回　覧

富士駅北口再整備事業
工事説明会開催のご案内

日頃より、富士市のまちづくり行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

令和10年度の完成を目指す富士駅北口再整備事業※は、**今年5月頃から工事に着手**いたします。これに伴い、工事の進み具合に合わせ、**交通規制を順次実施**してまいります。

つきましては、今年度の工事内容及び工事に伴う交通規制・動線に関する説明会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

また、本工事説明会と同様の内容を、下記ウェブサイトの動画及び裏面（図面）にてご覧いただけますので、ご確認いただけますと幸いです。

市民の皆様には、工事期間中、富士駅北口周辺道路及び駅前広場の利用に対し、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※富士駅北口再整備事業は、駅前広場整備事業（市が実施）と
市街地再開発事業（再開発組合が実施）の総称です

記

１．工事説明会

・開催日時　　令和７年５月１日（木）　① 午後３時～（３０分程度）
② 午後７時～（　〃　）

・開催場所　　富士市交流プラザ２階　会議室１

2.　工事説明動画（現在、視聴可能です）

【富士駅北口リニューアルサイト】－【工事・交通規制情報】トップページ

・URL　　https://fujiekikitasaiseibi.fujicity.jp/9693/


駅前広場整備事業イメージ

市街地再開発事業イメージ

富士市役所　市街地整備課　まちなか整備担当
連絡先：５５－２７９７

① R7.5月頃～6月頃の 工事内容・交通動線

※時期及び工事内容は予定です。
工事の進み具合等により、変更あり。

工事内容
再開発：アーケード解体(5月～)
建物解体(6月～)
駅前広場：仮設トイレ設置など

※図中 ▭ は工事箇所

歩行者動線変更点
❶アーケード解体に合わせ、歩行者は本町通り西側歩道をご利用ください

交通動線変更点
❷パピー跡地周辺道路を通行止（パピー駐車場へはこれまでどおり入れます）

② R7.7月頃の 工事内容・交通動線

※時期及び工事内容は予定です。
工事の進み具合等により、変更あり。

工事内容
再開発：建物解体
駅前広場：仮設道路整備(東側)

※図中 ▭ は工事箇所

交通動線変更点
❶駅前広場東側を封鎖
❷ 〃 西側はバス・タクシー及びマンション関係車両のみ利用可

・一般車は、駅前広場工事中、駅前広場へ進入ができません。
・送迎は、南口の利用をお願いします。



③ R7.8月頃～12月頃の 工事内容・交通動線

※時期及び工事内容は予定です。
工事の進み具合等により、変更あり。

工事内容
再開発：建物解体
パピー駐車場進入路整備
駅前広場：デッキ・トイレ解体
仮設道路整備(西側)

※図中 ▭ は工事箇所

交通動線変更点
❶駅前広場西側を封鎖
❷ 〃 東側はバス・タクシー専用

歩行者動線変更点
❸ペデストリアンデッキ北側は立入禁止

・一般車は、駅前広場工事中、駅前広場へ進入ができません。
・送迎は、南口の利用をお願いします。

④ R8.1月頃～3月頃の 工事内容・交通動線

※時期及び工事内容は予定です。
工事の進み具合等により、変更あり。

工事内容
再開発：建物解体
駅前広場：デッキ解体(県道上空)

※図中 ▭ は工事箇所

交通動線変更点
❶駅に向かう南進道路が通行止
❷南北交通は、本町通りを対面通行（将来的にも）
❸東西交通は、駅前広場に整備した仮設道路を通行
❹バス・タクシーは駅前に発着

・送迎の一般車は、南口の利用をお願いします。