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１. 昨年度までの事業進捗状況 
 日頃より、本土地区画整理事業に対しご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 
 本事業は、平成 12 年度に事業計画決定後、平成 17 年度から移転交渉・仮換地整備に着手し、皆さま
のご協力のもと整備を進め、事業の進捗率も 8 割半ばを超えてきています。 

  
          75.6％（事業費ベース︓176 億 0,490 万円／全体 233 億円） 
          86.3%（面 積ベース︓25.2ha／全体 29.2ha）※不要移転面積含む 

                川成島地区︓ 7.5ha／全体  9.9ha    75.8% 
 柳 島 地 区︓17.7ha／全体 19.3ha ・  91.7% 
 
 
          91.2%（移転対象物件数︓227 戸／全体 249 戸） 

                川成島地区︓ 62 戸／全体  76 戸    81.6% 
 柳 島 地 区︓165 戸／全体 173 戸 ・  95.4% 
 

 事業進捗については、関係地権者皆さまのご協力により着実に推移していますが、近年の社会・経済
情勢の大きな変化を背景に、国からの予算（交付金）配分が見通せない状況にあります。 

このような状況ではありますが、1 年でも早く事業が完了するよう事業計画を見直しながら、整備  
事業完了目標年次である令和 11 年度に向け事業を推進しておりますので、今後とも皆さまのご理解と
ご協力をお願いいたします。 

 
 
２. 昨年度（令和 6 年度）の主な工事実施状況 

〈柳島地区〉 
 柳島地区では、主な工事として、都市計画道路「柳島中通り線」の改良工事、主要区画道路 4 号線の
街路築造工事、ならびに築造道路沿線における宅地の整備を実施しました。 
 

➊（都）柳島中通り線街路築造工事 

  柳島中通り線においては、国道 1 号バイパス線への接
続に伴い、中之浦交差点（信号機の移設等）および道路改
良工事を実施しました。 

  当該路線は、田子浦往還通り線と国道 1 号バイパス線
を結ぶ重要な道路であり、両側に幅員 4.5m の歩道を整
備したほか、主要区画道路 4 号線の整備により、区域内
の南北移動が一層円滑になりました。 

 

 

事 業 進 捗 率 
（R6 年度末現在） 

 
地区別 

前年比 2.1ptUP 

（面 積） 

 
地区別 

前年比 5.7ptUP 

（物件移転率） 

（R6 年度末現在） 

移転済物件率 

下
し も

 街
か い

 道
ど う

 
令和 7 年 9 月（第 24 号） 
（ 区 画 整 理 だ よ り ） 

ひと・とき・みずの流れるまちづくり 
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❷ 主要区画道路４号線街路築造工事 

  主要区画道路 4 号線においては、柳島公会堂の前面道
路から田子浦往還通り線へ接続するための道路整備およ
び宅地造成を実施しました。 

  今回の整備により、田子浦往還通り線へのアクセスが
格段に向上し、今後は、同線との交差点に信号機の設置も
予定していることで、より安全で円滑な通行が可能とな
る見込みですが、交通量の増加が予想されますので、通行
の際には十分ご注意ください。 

 

〈川成島地区〉 
 川成島地区では、主な工事として、都市計画道路「田子浦伝法線」の歩道橋撤去工事、主要区画道路
1 号線の街路築造工事を実施しました。 
 

➊ 主要区画道路１号線街路築造工事（国道１号バイパス線付近） 

  主要区画道路１号線における工事については、国道 1
号バイパス線への接続に伴う交差点改良（信号機移設な
ど）と道路改良を実施しました。 

  当路線は、整備予定の田子浦往還通り線と国道 1 号バ
イパス線を結ぶ 重要な道路であり、幅員 3.5ｍの歩道も
両側に整備し、さらに無電柱化計画路線として電線地中
化工事も併せて行っていきます。 

 

 

❷ （都）田子浦伝法線の歩道橋の撤去  

  （都）田子浦伝法線（以下「田子伝」という。）の歩道
橋撤去工事については、交通量の多い田子伝と、区画整理
事業により整備される田子浦往還通り線の接続に伴い、
県道側の交差点に右折レーンを設ける必要があることか
ら、田子伝の道路幅を確保するために歩道橋を撤去した
ものです。 

  今後は、交差点新設などに伴い田子伝における工事が
本格化してまいりますので、通行の際は十分ご注意くだ
さい。 

 
 

   

 

 

 

 

歩道橋撤去工事の様子は、

ショート動画で確認するこ

とができます。 
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３. 令和７年度の工事実施箇所 
 今年度の工事実施箇所は、昨年度からの継続箇所を含め、以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今年度は、昨年度からの継続工事に加え、地域の骨格をなす田子浦往還通り線の整備が

終盤を迎えるため、状況に応じて周辺道路を迂回路として活用するなど、ご不便をおかけ
しますが、何卒、ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。 
 
 令和 7 年度建物移転補償  補償件数 N=16 件 （川成島地区︓9 件、柳島地区︓7 件） 

※ 補償に関する箇所図面については、個人情報になり兼ねる部分もございますので、掲載は控えさせていただきます。 

№ 工  事  名 工事概要 
街路築造工 宅地整正工 工事期間等 

① 主要区画 2 号線街路築造及び管路新設ほか工事 324ｍ 5,608 ㎡ R6.5.29~R7.6.30 

② 田子浦往還通り線街路築造工事 117ｍ − R7.1.31~R7.10.10 

③ 主要区画１号線街路築造工事 149ｍ − R7.1.30~R7.9.19 

④ 田子浦伝法線街路築造及び管路新設工事 211ｍ − R7.4.1~R8.2.27 

⑤ 川成島交差点信号機移設ほか工事 − − R7.3.28~R8.2.27 

⑥ 6-37 号線街路築造ほか工事 76ｍ 1,248 ㎡ R7.7.16~R8.2.13 

⑦ 田子浦往還通り線（柳島地区）街路築造及び管路新設ほか工事 117ｍ 2,825 ㎡ R7.6.16~R8.2.27 

⑧ 柳島公園造成工事 − − R7.3.31~R7.9.26 

⑨ 6-9 号線街路築造及び管路新設ほか工事 120ｍ 240 ㎡ 契約日~R8.2.27 

⑩ 主要区画 1 号線街路築造ほか工事 150ｍ 490 ㎡ R7.7.15~R8.2.27 

⑪ 田子浦往還通り線（川成島地区）街路築造ほか工事 82ｍ 4,500 ㎡ R7.6.16~R8.2.27 

・・・・R5 以前施工箇所 

・・・・R6 工事施工済箇所 

・・・・R6 工事継続箇所 

・・・・R7 工事施工箇所 

ガス管工事 
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４. 公園整備のスケジュール 

当事業では、都市計画公園である柳島公園の再整備に加え、土地区画整理法に基づき、事業面積の
3％以上の公園整備が求められていることから、新たに 2 箇所の公園整備を計画しています。これら  
3 箇所の公園については、ワークショップを通じて皆様のご意見を伺いながら設計を行い、順次工事を
進めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５. その他整備関係のお知らせ 

美土原交差点における右折レーン「無し」について  長期的計画・物理的制約の影響 
…右折レーンを設けていない理由は、将来的に国道1号バイパス線の高架化が予定されており、本交差

点が暫定的な整備となっていること、さらに隣接する宮島東交差点までの距離が短いことを踏まえ、
警察や道路管理者と協議を行った結果によるものです。ご理解くださいますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 号公園 

２号公園 柳島公園 

R10︓設計 
R11︓工事 

R7︓設計 
R8︓工事 

R09︓設計 
R10︓工事 

R07.4 撮影 

3m 1.5m 

4.5m 

路肩も含めると 
車が通れる幅は 
4.5ｍあります 

美土原 
交差点 

宮島東 
交差点 
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６. 駅前（南口）商業地域の「高度利用促進」に向けた取組状況 
 南口「駅前商業地域」の高度利用に向けた、第 6 回検討会  
において、協議会（駅前地権者任意組織）に対し民間開発  
事業参入促進を目的とした取組の一つとして街区再編（大街
区化）を提案。道路計画変更を前提に新たな換地設計案を  
作成し、地権者全員の合意をもって事務手続きを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
７. 駅前（南口）周辺の活性化に向けた取組 

 駅前（南口）周辺の将来的な賑わいの創出
に向け、地元住民を始めとする関係者と協同
で活性化促進事業に取り組み、地域のまちづ
くりに対する意識をより高めていただくこ
とを目的に、イベントを開催します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 8 年 1 月 31 日〜4 月 5 日開催決定︕ 
「ポップサーカス富士公演」 

➊ 共同利用（高度利用）化が相応しい 
区域の設定 

➋ 地権者に対する将来的な土地利用 
意向確認 

➌ 開発参入事業者ニーズを踏まえた 
開発促進用地（売却地）の設定 

令和７年度 

協
議
会
「
総
会
」 

事
業
計
画
変
更
認
可
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現在 

仮
換
地
指
定
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再
指
定 

4/18 

継続交渉 
(代替案の提示) 

＋ 

 サーカス公演初日に開催を予定 

仮称「 下
しも

街道
かいどう

 Jinya マルシェ 」  
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８．土地区画整理審議会委員の選挙を実施します 

土地区画整理審議会は、区画整理地区内のみなさんの意見を反映させるなど、事業の公平性を確保
するため、土地区画整理法第５６条により設置が定められた組織です。宅地所有者から選出された委
員 7 名、借地権を有する者から選出された委員 1 名及び市長が選任する学識経験委員 2 名の計 10 名
で構成されています。任期は 5 年と定められており、令和 7 年 12 月 24 日をもって任期が満了となる
ことから、新たな委員を決めるための選挙を次のとおり実施します。 

● ≪選挙期日(投票日)≫  令和 7 年 12 月 14 日(日) 
● ≪選挙人名簿の縦覧期間≫ 令和 7 年 10 月 14 日(火) 〜 令和 7 年 10 月 28 日(火) 

午前 9 時 〜 午後 5 時(土・日曜日も縦覧しています。） 
● ≪投票及び縦覧場所≫  新富士駅南整備課 

■審議会委員選挙のスケジュール(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※立候補者が定数を超えないときは、投票を行いません。 
※無投票の場合でも、当選人の決定は選挙期日の翌日となります。 

■選挙人名簿 

● 当該選挙の選挙権及び被選挙権がある方の氏名、住所、性別及び生年月日を記した名簿です。 
● 選挙人名簿作成基準日において、施行地区内に宅地を所有する方、借地権を有する方を特定して

作成します。 
※選挙人名簿に記載漏れ又は誤りがある場合には、縦覧期間内に異議を申し出ることができます。
（縦覧期間を過ぎると、お申出をお受けできませんのでご注意ください。） 

■選挙及び立候補できる人 

● 選挙及び立候補できる人は、選挙人名簿に記載されている方です。 
● 名義が共有となっている場合は、選挙権、被選挙権を行使するには、代表者の選任が必要です。 
※次のいずれかに該当する方は、委員の被選挙権はありません。 
・未成年 
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
※代表者の選任等の届けが必要な方は、所定の様式を用意してありますので、必ず事前にお申し出く

ださい。 
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９. 土地区画整理事業による「まちの変化」 

 本格的に事業が開始されてから既に 20 年が経過し、まちの姿も大きく変化しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度（整備着手前状況） 

令和６年度時点（整備状況） 

 

「ポップサーカス」  
開催想定エリア 

「下街道 Jinya マルシェ」 
エリア 


