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工   事   監   査

１ 監 査 の 実 施 期 間 

令和元年6月6日から令和元年8月16日まで 

２ 監 査 の 対 象 

富士市新環境クリーンセンター建設工事(工場棟部分) 

３ 監 査 の 目 的 

用途・目的に合致した施設の建設に対するこれまでの入札経過・設計及び施工プロセ

ス・今後の施設管理と運用に関して、その合規性・経済性・効率性・有効性の観点から

検討・検証することを目的とする。 

４ 監査の方針・方法 

この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、(公社)大阪

技術振興協会と工事技術調査業務委託契約を締結し、令和元年度に上記の建設工事を抽

出して、設計図書及び工事関係書類を審査するとともに、施工状況の現地調査を行うこ

とで、工事の進捗状況を踏まえた監理方法や施工実績について、技術的視点から監査を

実施した。 

５ 監 査 の 結 果 

実施した対象工事の進捗状況は、令和元年5月末日時点で23.86％(計画23.81％)となっ

ている。 

なお、調査を依頼した(公社)大阪技術振興協会から報告された調査結果の概要は次の

とおりであるが、改善・指導等を助言された個々の事項については、早期に改善・検討

を実施するとともに、各々の工事に対する助言としてとどめることなく今後の工事に活

かされたい。 


