
年 月 年 月 年 月

4月下旬 8月上旬 3～４月 募集要項公表

9月 12月中旬 8月 提案提出締め切り

11月下旬 2月下旬 10月下旬 優先交渉権者決定

1月下旬 4月下旬 1月下旬 仮契約

3月下旬 6月下旬 3月下旬 本契約

4月 7月～ 4月 設計、東側駐車場整備

令和4

（2022）
通年

令和4

（2022）
通年

令和5

（2023）
通年 建設工事

令和5

（2023）
通年

令和5

（2023）
通年

令和6

（2024）
通年 建設工事

1～3月 1～3月 1～3月 建設工事、運営準備

4月 4月～7月 4月 供用開始

令和6

（2024）

富士市総合体育館等整備・運営事業　全体スケジュールの再変更について

当初 変更後
内容

令和3

（2021）

新型コロナ感染症の影響を考慮し、本年4月に本事業のスケジュールを変更しましたが、市の

財政への影響評価や大規模事業の見直し等に一定の時間を要するため、再度下記の通りスケ

ジュールを変更します。これに伴い、供用開始は当初の令和6年4月から令和7年4月となる予定

です。

令和2

（2020）

令和2

（2020）

令和3

（2021）

令和6

（2024）

再変更後

令和3

（2021）

令和4

（2022）

令和7

（2025）

令和２年７月27日公表

富士市市民部スポーツ振興課


