

## 長寿命化工事の状況

## ○屋内運動場リニューアル事業 (小学校 13 校、中学校 6 校)



R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
大淵第一小	吉原小	丘小	吉原第三中	吉永第二小	神戸小
青葉台小	吉永第一小	鷹岡小		元吉原中	富士第二小
鷹岡中	岩松小	岩松北小			富士南小
岳陽中	吉原第一中	富士中央小			須津中

## ○給食室改修事業 (小学校 3 校、中学校 3 校)



R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
須津小	今泉小	吉原第三中	吉原第一中	岩松北小	富士中





○給水管布設替え事業 (小学校 10 校、中学校 7 校)



R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
吉原第一中	今泉小	元吉原小	吉原小	吉原小	大淵第一小
富士南中	元吉原小	吉永第一小	元吉原小	吉永第一小	富士第一小
鷹岡中	吉永第一小	原田小	吉永第一小	大淵第一小	広見小
	鷹岡小	富士第一小	大淵第一小	富士第一小	丘小
	吉原第一中	鷹岡小	富士第一小	広見小	吉原第二中
	大淵中	大淵中	岩松中		富士南中
	岩松中				