

令和8年度
(仮称) 富士駅北口駅前公益施設新築工事実施設計技術協力業務委託
公募型プロポーザル実施要領の修正について

本プロポーザルについて、「技術提案プレゼンテーション及びヒアリング」の日程を変更したことから、実施要領 2P 1- (1) 「プロポーザル」のスケジュールの一部を下記のとおり修正いたします(修正箇所は赤字部分)。

記

<修正後スケジュール>

(1) 「プロポーザル」のスケジュール

日時	内容
令和8年 5 月 1 1 日(月)	公告、資料の配布
令和8年 5 月 1 8 日(月)	本実施要領および特記仕様書に関する質問書の受付締切
令和8年 5 月 2 5 日(月)	本実施要領および特記仕様書に関する質問書への回答
令和8年 6 月 1 1 日(木)	資格審査書類の提出期限
令和8年 6 月 1 5 日(月)	資格審査結果通知
令和8年 6 月 2 2 日(月)	資格審査における非選定理由の説明請求期限
令和8年 6 月 2 9 日(月)	資格審査における非選定理由の説明請求回答期限
令和8年 7 月 2 2 日(水)	技術提案書及び実施設計書に関する質問書の受付締切
令和8年 8 月 5 日(水)	技術提案書及び実施設計書に関する質問書への回答
令和8年 9 月 2 9 日(火)	技術提案審査書類の提出期限
令和8年10月20日(火)	技術提案プレゼンテーション及びヒアリング (予定)
令和8年10月21日(水)	V E 提案の採否通知期限
令和8年10月26日(月)	V E 提案採用後概算工事費見積書の提出期限
令和8年11月 5 日(木)	優先交渉権者の選定通知
令和8年11月10日(火)	優先交渉権者に関する非選定理由の説明請求期限
令和8年11月17日(火)	優先交渉権者に関する非選定理由の説明請求回答期限

本修正に伴い、実施要領における以下の項目の日程についても、上記修正後スケジュールに準じて読み替えるものとします。

- 11P 16 技術提案プレゼンテーション及びヒアリング
- 17 V E 提案審査等及び採否等通知
- 12 p 18 ヒアリング後のV E 提案採用後概算工事費見積書等の提出
- 19 優先交渉権者の選定に関する事項
- 20 非選定理由に関する事項

以上