

マナー条例行動計画 市の役割 進行予定表

市の役割 まちをよごさない

基本方針	取組項目	取組内容	各年度の取組								
			(R4) 2022	(R5) 2023	(R6) 2024	(R7) 2025	(R8) 2026	(R9) 2027	(R10) 2028	(R11) 2029	(R12) 2030
(1) 啓発活動の積極的な推進	ア キャンペーンイベントの実施	美しいまちづくりの日等におけるイベントの開催	広報車・ごみ拾いイベント			課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施					
		ボランティアビブス着用	ボランティアによる美化活動時にマナー条例のビブスを着用しPRを行う								
		諸行事等の会場アナウンス	情報収集	富士まつり、成人式等でPR活動を行う							
	イ メディアの活用	市ウェブサイトへの掲載	環境総務課HP掲載準備	ごみマップ、ちょこ美ガイドブック内容随時更新掲載							
		広報紙への掲載				広報ふじ 年1回	ごみ減らしタイムズ年2回(初年度は年1回)				
		S N Sの活用	クールチョイス22に掲載	プロジェクト事務局で作成	課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施						
		地方紙、ラジオエフへの情報提供				随時	2023年度からラジオエフでCM開始				
		シティプロモーション施策の活用	情報収集	課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施							
	ウ 広報物品による啓発	ポスター・チラシの作成・町内会(区)配布、事業所等で掲示				ポスター 年1回配布	チラシ隔年1回閲覧				
		やさしい日本語版チラシの作成・配布	作成 配布開始	外国人転入時に配布			内容見直し	外国人転入時に配布			
		のぼり旗、横断幕の掲出	6月の環境月間等に掲出・町内会等への貸与			掲出 のぼり旗 購入	6月の環境月間等に掲出・町内会等への貸与				
		広告塔・美化推進重点区域の看板の更新	更新				更新				
		広報物品の検討・作成	検討	作成				検討	作成	検討	作成
	エ 来訪者への啓発	公共交通機関への啓発、協力依頼(啓発ステッカー等の貼り付け等)	検討 依頼	作成 貼付				ニーズ等の調査、購入、配布			
		宿泊施設への啓発依頼	検討 依頼 配布				ニーズ等の調査、購入、配布				
		富士川楽座、道の駅等での啓発	検討	連休、お盆期間中等に啓発活動							
		市内観光施設での啓発	検討	啓発キャンペーン・美化活動イベントの開催							
		美化推進重点区域における啓発活動	富士本町通り・吉原本町通り・ルート3776のイベントへの参加、新規啓発物品の作成・配布								
	オ その他の啓発活動	犬の新規登録者に対する窓口での指導及びチラシの配布(ペットショップ等)	環境総務課衛生担当窓口、ペットショップ、動物病院で実施								
		環自協との協力体制による啓発	環自協が作成した犬のふん放置禁止等の看板・のぼり旗を希望者に配布								
希望者へ放置糞マーキングチョークの配布		環境総務課・まちづくりセンター・動物病院等で配布									
(2) 環境教育の推進	ア 学校教育での取組	「美しいまちづくり」活動参加への働きかけ	生徒会活動・部活動でのチームちょこ美参加を中学校・高校に働きかけ								
		環境学習用冊子の配布	小学4年生に配布する「エコチャレンジ冊子」を中心に記事を掲載								
		ごみの出前講座受講の呼びかけ	毎年5月の総合学習担当者会で紹介する								
		ボランティア証明書の紹介	中学校、高校を中心に周知をしながら発行・実施								
	イ 市民を対象にした取組	イベント、講座、地域の学習会等への環境アドバイザー、市環境部職員のパイプ	まちづくりセンター少年教育事業講座・こどもエコクラブ交流会等で、ごみに関する学習会を開催する								
		マナー条例に関するスローガンの募集				実施					
	ウ 公共施設を利用した取組	新環境クリーンセンターの見学時にマナー条例の紹介	見学案内ボランティアによる紹介実施								
		マナー条例・チームちょこ美の展示コーナーを常設	検討	新環境クリーンセンター工場棟5階、循環啓発棟への設置、内容の更新							
エ 事業所を対象とした取組	マナー条例に係る活動の周知	情報 収集	マナー条例のポスター掲示等の依頼								
	従業員教育の依頼		出前講座等の紹介・やさしい日本語版チラシの配布								

マナー条例行動計画 市の役割 進行予定表

市の役割 まちをきれいにする

基本方針	取組内容	各年度の取組									
		(R4) 2022	(R5) 2023	(R6) 2024	(R7) 2025	(R8) 2026	(R9) 2027	(R10) 2028	(R11) 2029	(R12) 2030	
(1) 美化活動のすそ野を広げる取組	各種イベント等でのチームちょこ美登録への啓発活動の展開	市内で開催される各種イベントに参加しての啓発活動、市内高校を中心に周知をしながら登録者を獲得していく									
	チームちょこ美PLUSプロジェクト事務局の設置、運営	委託 毎年委託内容の検討									
	ちょこ美PLUSの集いの開催	年1回 開催									
	美しいまちづくりイベントの企画、開催	年1回 開催									
	美化活動イベントの情報収集、取材、記録	記録方法の確立	ちょこ美サポーターへ情報提供の依頼、市ウェブサイトやSNSで記録の公開								
	ボランティア活動参加証明書の発行	中学校、高校を中心に周知をしながら発行・実施									
	「ちょこ美サポーター」の募集・登録	情報収集	プロジェクト会議と連携しながら、ちょこ美PLUS活動の受入団体を開拓								
	チームちょこ美PLUSプロジェクト会議の開催	メンバーを入れ替えながら年1回開催・課題の検討									
	ふじクリーンパートナー事務局の運営	移管	チームちょこ美PLUSプロジェクトとの連携、課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施								
(2) ちょこ美PLUS活動の展開	美化活動イベント等への参加依頼	チームちょこ美登録者への情報提供方法の整備				課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施					
	ちょこ美PLUS活動PR等の依頼	ビブス、バッグ等の啓発品を使用してのPR活動、見回りをする人材の募集 啓発品の検討、購入									
	ちょこ美PLUS活動の新規検討	課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施									
(3) 情報の発信と共有	ごみ拾いSNSアプリを導入し、個人、事業所、団体のごみ拾いの記録を共有	ごみ拾いSNSアプリビラカの普及啓発				課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施					
	ごみマップの作成	調査、既存版の拡大	課題の検証、ニーズ把握等に基づき検討実施								
	チームちょこ美登録者間のイベント予定・結果の共有	エコトピアへの予定表の掲示、ボランティアセンターとの連携、まちづくりセンターへの配架、市ウェブサイトへの掲載									
	表彰制度の創設と実施	検討	年1回環境ウィーク時に実施								
	「チームちょこ美」登録者への情報便(お知らせ)の発信	年1回発行									
(4) 清掃活動資材の支援	まちづくりセンターへ清掃用具の配備	トンブ配布	ニーズ等の調査、購入、配布								
	ボランティア袋の回収周知	ちょこ美情報便、ごみ減らしタイムズ、ウェブサイトでお知らせ									
	清掃時におけるビブス等の貸し出し	周知・貸出	ニーズ等の調査、購入、貸出								
	「ちょこ美活動用ごみ袋」の開発、配布	検討	作成	配布	希望者に配布						
	美化推進重点区域の指定と活動の促進	市内各まちづくり協議会へ制度の周知 既存区域のニーズ等の調査をふまえた啓発品、美化活動の実施									
(5) 関係機関への要請	美化活動への配慮依頼	依頼	随時(現場の写真、ごみマップ等を添付して実情を連絡・チームちょこ美PLUSプロジェクト会議への招待)								

実施体制

	市、市民、事業者、来訪者の協働	協働して実践									
	取組についての年度ごとの目標設定	年度ごと1回実施									
	市民へのアンケート				実施						実施
	取組についてのセルフレビュー、以降取組への反映	年1回検証				中間見直し	年1回検証				次期計画策定・評価
	取組の実施状況及びセルフレビューの結果の公開	市ウェブサイトでの公開									
	取組の実施状況及びセルフレビューの結果の報告	環境審議会及び環境政策推進委員会に報告									