

(様式1)

富教総発第1004号

令和2年7月30日

文部科学大臣 殿

富士市長 小長井 義正

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

富士市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度（1年間）

（担当）

富士市教育委員会教育総務課

住所：静岡県富士市永田町1-100

電話：0545-55-2867

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年4月

(2) 評価の方法

市ウェブサイトにて事後評価を掲載する。

4. 総合的な所見

須津小学校2-1号棟に対して、防災機能強化を実施した。
学校施設は、発災時等における指定避難場所とされるため、必要な防災機能が発揮できるよう改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎1棟に対して、外壁の落下・剥落防止及び建具やガラス等の破損・落下防止措置等を実施した。学校施設は、発災時の避難場所となるため、安全に避難できる施設として整備した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

—

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
須津小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.4～H30.10	H30.10.17		