

	令和2年度									令和3年度												
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1)既存調査資料の整理・分析			収集	整理・分析		必要に応じて追加調査																
(2)調査の実施・整理・分析		把握調査	聞き取り調査			整理・分析																
(3)市民ニーズの調査・分析		<市民>	聞き取り調査			整理・分析																
		<事業者・団体>	聞き取り調査			整理・分析																
(4)関連文化財群の設定									地域特性の整理 関連文化財群の設定					修正・ブラッシュアップ								
(5)富士市文化財保存活用地域計画素案の作成									募集	ワークショップの実施												
								方向性の検討	骨子作成				素案作成							素案（最終案）作成		
(6)協議会		● 第1回				● 第2回		● 第3回		● 第4回			● 第5回							● 第6回		
		・保護法改正と地域計画の概念 ・意見交換（富士市の歴史文化の特徴）			・歴史文化の特徴 ・保存活用に関する課題 ・意見交換（関連文化財群）		・関連文化財群、文化財保存活用区域の設定 ・保存活用に関する方針		・保存活用を図るための措置 ・地域計画（骨子）の検討、確認			・地域計画（素案）の検討、確認							・地域計画（最終案）の検討、確認 ・次年度以降の取組に関する意見交換			
その他		文化庁報告			庁内ワーキング		庁内ワーキング		庁内ワーキング			庁内ワーキング		庁内ワーキング			庁内ワーキング		庁内ワーキング	パブコメ		文化庁報告