

富士市総合体育館等整備・運営事業 全体スケジュールの変更について

2020年4月14日公表

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、本事業の全体スケジュールを下記の通り変更します。なお、新型コロナウイルス感染症の収束状況により、さらに変更する場合があります。

| 当初 | | 変更後 | | 内容 |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| 年 | 月 | 年 | 月 | |
| 令和2 (2020) | 4月下旬 | 令和2 (2020) | 8月上旬 | 募集要項公表 |
| | 9月 | | 12月中旬 | 提案提出締め切り |
| | 11月下旬 | 令和3 (2021) | 2月下旬 | 優先交渉権者決定 |
| 令和3 (2021) | 1月下旬 | | 4月下旬 | 仮契約 |
| | 3月下旬 | | 6月下旬 | 本契約 |
| | 4月 | | 7月～ | 設計、東側駐車場整備 |
| 令和4 (2022) | | 令和4 (2022) | | 建設工事 |
| 令和5 (2023) | | 令和5 (2023) | | 建設工事 |
| 令和6 (2024) | | 令和6 (2024) | | 建設工事、運営準備 |
| | 4月 | | 4月～7月 | 供用開始 |