


供用開始予定図



① 令和5年12月供用開始予定

- サッカー場(1)
- サッカー場(4)
- 学童野球場(1)

② 令和6年4月供用開始予定

- サッカー場(2)
- サッカー場(3)

※上記期間は予定であり、芝生の生育状況によって変更する場合があります。