

富士市まちづくり活動推進条例検討会議スケジュール(案)

資料No.10

平成25年度～平成28年度

月	まちづくり活動推進条例検討会議		内 容
	開催内容	会 場	
H26. 3月	第1回検討会議(3/4)	市庁舎8階政策会議室	○委嘱状交付○条例に関する情報共有
4月	第2回検討会議(4/24)	市庁舎8階政策会議室	○意見集約○要点確認
6月	第3回検討会議(6/3)	市庁舎8階政策会議室	○条例フレーム案検討
8月	第4回検討会議(8/25)	市庁舎8階政策会議室	○条例フレーム案検討
9月	高校生との意見交換会(9/8)	富士市立高校 2階会議室	富士市のまちづくりについて、高校生との意見交換
10月	第5回検討会議(10/21)	市庁舎8階政策会議室	○条例骨子案・条文検討
12月	第6回検討会議(12/5)	市庁舎8階政策会議室	○項目ごと条文検討
H27. 2月	第7回検討会議(2/19)	市庁舎8階政策会議室	○項目ごと条文検討
4月	第8回検討会議(4/10)	市庁舎8階政策会議室	○項目ごと条文検討
5月	第9回検討会議(5/15)	市庁舎8階政策会議室	○条例骨子案・前文検討
6月			
7月	まちづくり協議会会長連絡会(7/7)	富士市教育プラザ	条例検討状況報告
8月			
9月		まちづくり協議会会長へのアンケート・意見集約	
10月			
11月		世論調査「住民主体のまちづくり」の調査結果速報(対象:無作為抽出3000人)	
12月	第10回検討会議(12/4)	市庁舎8階政策会議室	○条例骨子案・前文検討
H28. 1月	第11回検討会議(1/19)	市庁舎8階政策会議室	○前文検討
			総務課との協議
2月			総務課との協議
	まちづくり協議会会長連絡会(2/末)	未定	条例案報告
3月	第12回検討会議(3/2)	市庁舎8階政策会議室	○条例素案確定
			総務課との協議
4月	タウンミーティング (市内3エリアで開催)	中・東エリア:00まちづくりセンター 南・西エリア:00まちづくりセンター 北・北西エリア:00まちづくりセンター	○条例案を説明
			総務課との協議
5月			下旬:例規審査委員会
6月			定例部長会議
			総務市民正副委員長打合せ
			副市長との打合せ
			総務市民委員会協議会
7月	第13回検討会議(7/上)	(仮)市庁舎8階政策会議室	○パブコメ案の報告

	まちづくり協議会会長連絡会(7/上)	未定	パブリックコメント周知
			パブリックコメント実施 7/上 ~ 8/上
8月			定例部長会議
		パブリックコメントの意見を踏まえ議会上程案を検討	総務課と協議
			総務課と協議
			8/下：例規審査委員会
9月 ~ 10月	第14回検討会議(9/上)	(仮)市庁舎8階政策会議室	○議会上程案の報告
			9月定例会へ上程
			総務市民委員会
			議決
11月			制定・施行
	まちづくり協議会会長連絡会(11/中)	未定	条例施行報告
			広報ふじ等での周知
12月	条例制定記念シンポジウム	(仮)ロゼシアター	・基調講演 ・パネルディスカッション 等を想定