

NO	資料名	ページ番号	該当箇所	補足事項
1	仕様書	7 (1)	別途市が実施する以下の業務の実施時期について補足する ・事業所・市民等アンケート調査の実施 ・庁内プロジェクト会議の開催 ・総合計画審議会の開催 ・市議会対応（報告等） ・パブリックコメントの実施 ・後期基本計画のデザイン及び印刷製本	工程表（様式－11）に参考として、市が実施する事業の概略スケジュールを添付します。

工程表 （様式－11） ＜参考＞市が実施する事業の概略スケジュール

区分		作業内容	令和7年												令和8年												令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
庁内体制	策定委員会	・庁内取りまとめ機関	● 開催									● 開催						● 開催						● 開催						
	各事業検討	・プロジェクト会議の開催 ・各課にて事業等検討			前期振り返り			素案検討																						
市民意見聴取	審議会	・総合計画審議会の開催															● 開催			● 開催										
	アンケート	・世論調査の実施 ・事業所等アンケートの実施					世論調査実施		事業所等アンケート実施																					
	各地区	・各地区(26地区)の意見聴取 ・まちづくり行動計画策定					各地区からの意見聴取																							
	パブリックコメント	・パブリックコメントの実施																	● 実施											
議会	議会	・全員協議会の開催 ・定例会に上程、議決		● 全協										● 全協				● 全協							● 上程	● 議決				
	冊子作成	・デザイン作成 ・印刷製本																									冊子デザイン作成、印刷製本			