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第五次富士市情報化計画策定スケジュール
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情報化推進本部
（部長会議）

2025年 2026年 202７年

令和７年度 令和８年度

8月 9月 10月 11月 ９月 １０月 １１月12月 1月 2月 3月 4月 ５月

第五次富士市情報化計画
   策定スケジュール
　　（議会対応等）

１２月 １月 ２月 ３月

第六次富士市総合計画
 　　後期基本計画

第５次行政経営プラン

６月 ７月 ８月

△業者との

打合せ
修 正パブリック・

コメント

△ 優先交渉権者決定

△最終報告
（2/1）

△
素案の提示

（10/15）

△
完
了
（
納
品
）

△

委員会

協議会

説明

△ 参加募集公告

△
議会報告
（配布）

(１)アンケート調査

（市民、学生、職員等）
(３) 現況調査

(２) 外部環境調査

(４)課題の抽出

(５)方針及び施策の抽出

(11)最終案の完成

(7)計画素案
概要版案の提示

第四次計画進行管理

(10)パブリック
・コメント対応

(８) 進行管理
ツール提案

△
中間報告

（５/15）

前期振り返り

素案作成
パブリック・コメント

冊子作成・配布

素案作成

パブリック・コメント

△ プレゼン

テーション

△
業者決定

△業者との
打合せ

△ 第2回

人口推計等
△全員協議会（議案）

△議決

△全員協議会△

(６)骨子案策定

(９)計画素案完成
概要版完成

△業者との
打合せ

随時見直し

素案作成


